

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ตกลง ราคา (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ตกลงราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี... (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
																	มี (/)	ไม่มี (/)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ได้แก่ ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 33 ชุดและ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 10 ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ	10 ชุด		✓	✓			✓				ม.ค.-60	ก.พ.-60	เม.ย.-60		2.9100		
2		ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,050 กก. จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	1 ชุด		✓	✓			✓				ม.ค.-60	ก.พ.-60	เม.ย.-60		1.6100		
3		ระบบเสียงภายในห้องเรียนและระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง และชุดลำโพง จำนวน 19 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง	4 ชุด		✓	✓		✓				พ.ย.-59		ธ.ค.-59	ม.ค.-60		0.2700		
4		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	80 ชุด		✓	✓			✓				ธ.ค.-59				2.0240		
5		เก้าอี้หนังพนักบรรายาย สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	4,430 ตัว		✓	✓			✓				ธ.ค.-59				9.7460		
6		ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่, อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และรอบมหาวิทยาลัย	1 รายการ		✓	✓			✓				พ.ย.-59				0.9816		
7		ผ้าม่านหน้าต่างอาคาร 90 ปีราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	1 รายการ		✓		✓	✓					พ.ย.-59				0.5000		
8		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	1 รายการ		✓		✓		✓				ต.ค.-59				6.0000		
<b>งบกระตุ้นเศรษฐกิจ</b>																			
9		ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์	1 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	2.0000			
10		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	18 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.9548			
11		ระบบมัลติมีเดียในห้องประชุมขนาดไม่เกิน 100 ที่นั่ง อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	16 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.9200			
12		ระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ ห้องประชุมใหม่ ขนาด 350 ที่นั่ง	1 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.5090			
13		ระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ห้องประชุมใหม่ ขนาด 450 ที่นั่ง	1 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.5190			
14		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม A	15 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.6282			
15		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม B	15 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.6282			
16		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม C	18 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.9539			
17		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน A	2 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.3860			
18		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน B	2 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.3860			
19		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน C	2 ห้อง		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.3860			
20		ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	1 รายการ		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.8421			
21		ครุภัณฑ์ลากกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย	1 รายการ		✓	✓			✓				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.3225			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ตกลง ราคา (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ตกลงราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี.... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี.... (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)				
																มี (/)	ไม่มี (/)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)		(6)	(6)	(7)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22		ครุภัณฑ์การเรียนการสอน (เครื่องเล่นสนาม)	1 รายการ		✓	✓			✓					ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.0290		
23		ครุภัณฑ์ห้องรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนปทุมวีย์	1 รายการ		✓	✓			✓					ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	0.2096		
24		ครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนปทุมวีย์	1 รายการ		✓	✓			✓					ต.ค.-59	พ.ย.-59	ม.ค.-60	1.7184		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุธีย์ สุกะโต)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (อาจารย์ถนัด บุญชัย)  
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนี พันนาคา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)  
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน  งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง ราคา	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ตกลง ราคา (เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ตกลงราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ ปี.... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี.... (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1		ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว		1 รายการ		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.ย.-60	4.1000			
2		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณ ADICET		1 รายการ		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.ย.-60	15.0000			
3		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยท่า		1 รายการ		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.ย.-60	2.4156			
4		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณเวียงบัว		1 รายการ		✓			✓		✓		ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.ย.-60	5.0000			
5		ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่		1 รายการ		✓			✓	✓			พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ก.ย.-60	6.0000			
6		ปรับปรุงอาคารเทพรัตน์ราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ โบราณศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา		1 รายการ		✓			✓		✓		เม.ย.-60	พ.ค.-60	ก.ย.-60	6.0000		อยู่ระหว่างจ้าง ออกแบบ	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุธีย์ สุกะโต)  
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ  
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (อาจารย์ถนัด บุญชัย)  
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนี พันธ์ตา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)  
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่